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Betreff:	Öffentlicher Bauauftrag ……. Sonderlastenheft Nr. …….
 
	Teilweise Wiederaufnahme der Arbeiten im Kontext der Gesundheitskrise 


Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

Wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens vom ……, mit dem Sie uns Ihre Bereitschaft zur teilweisen Wiederaufnahme der Vertragsausführung mitgeteilt haben.

Der derzeitige Kontext der Bekämpfung des Coronavirus kann einen Fall höherer Gewalt darstellen, der die Vertragsparteien vorübergehend ganz oder teilweise von ihren vertraglichen Verpflichtungen entbinden kann. 

Im spezifischen Kontext dieses Auftrags und der Belastungen, denen Ihr Unternehmen nachweislich ausgesetzt war, bestätigen wir, dass die Ausführung des Auftrags ab dem ……  vollständig und in gegenseitigem Einvernehmen ausgesetzt wurde.

Damit wir unsere vorherige Zustimmung zu einer eventuellen Wiederaufnahme der Arbeiten beurteilen können, sollten Sie uns sehr genau und so bald wie möglich über folgendes informieren:
-	die Einzelheiten der Arbeiten, deren Wiederaufnahme Sie beabsichtigen;
-	die Einzelheiten der Vorkehrungen/Änderungen der Ausführungsmodalitäten, die Sie vorschlagen, anzuwenden; 
-	einen voraussichtlichen Zeitplan.

Insbesondere empfiehlt es sich, : 
-	dass Sie uns schriftlich und vorbehaltlos bestätigen, dass Sie nunmehr in der Lage sind, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um Ihre Arbeitnehmer sowie alle Personen, die im Kontext der Gesundheitskrise auf der Baustelle tätig werden sollten, zu schützen;
-	dass Sie folglich dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator die Aktualisierung Ihres spezifischen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans zur Genehmigung oder Stellungnahme übermitteln;
-	dass Sie sich schriftlich und vorbehaltlos verpflichten, alle Maßnahmen Ihres aktualisierten spezifischen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans sowie die gegebenenfalls vom Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator empfohlenen Maßnahmen umzusetzen;
-	dass Sie uns ohne jegliche nachteilige Anerkennung unsererseits sofort eine möglichst genaue Schätzung der Kosten dieser Maßnahmen vorlegen.

Vorbehaltlich eines nachgewiesenen Anpassungsbedarfs wird die Wiederaufnahme der Arbeiten in Übereinstimmung mit den im Sonderlastenheft Nr. ……… festgelegten Vertragsbedingungen durchgeführt.

Die Zustimmung zur teilweisen Wiederaufnahme der Arbeiten begründet unter keinen Umständen die Zustimmung des Auftraggebers zu Ansprüchen irgendwelcher Art. 

Die bloße Tatsache der teilweisen Aussetzung der Auftragsausführung kann nicht zu finanziellen Ansprüchen führen, insofern sie nicht in den Anwendungsbereich von Artikel 38/9 der allgemeinen Regeln für die Ausführung öffentlicher Aufträge fällt. 

Was die mögliche Entschädigung für Belastungen bei der Ausführung im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Krise betrifft, so werden die Zulässigkeit und die Begründetheit Ihres Antrags nach dem Ende der gegenwärtigen Gesundheitskrise unter Berücksichtigung aller erwiesenen Umstände und der erhaltenen Informationen und unter Einbeziehung von gegebenenfalls getroffenen vertraglichen Vereinbarungen geprüft. 

Die Modalitäten für eine vollständige Wiederaufnahme der Arbeiten des Bauauftrags werden zu einem späteren Zeitpunkt vereinbart, sobald die Umstände dies zulassen. 

Wir erinnern Sie daran, dass es Ihre Aufgabe ist, alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um die Arbeiten und das Material vor Schäden zu bewahren, die durch ungünstige Witterungsbedingungen, Diebstahl oder andere böswillige Handlungen entstehen können. 

Mit freundlichen Grüßen.







