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Anhang 6 - Zusatzvertrag

	Benutzungslegende für den Verfasser der Dokumente
Gelb hervorgehobene Stellen entsprechen Einträgen, die je nach Bedarf zu vervollständigen oder einzufügen sind.
Blau hervorgehobene Stellen weisen darauf hin, dass der Verfasser des Dokuments zwischen mehreren Einträgen wählen muss. Der/die nicht gewählte(n) Eintrag(e) sollte(n) anschließend gelöscht werden.





Zusatzvertrag Nr. … zu dem Bauauftrag betreffend Auftragsgegenstand und dem Sonderlastenheft Nr. … 


Zwischen einerseits 

-	Den öffentlichen Auftraggeber identifizieren, vertreten durch …

	nachstehend "der öffentliche Auftraggeber" genannt

und andererseits 

-  Bezeichnung des Wirtschaftsteilnehmers, mit Sitz in vollständige Anschrift, vertreten durch Herrn/Frau Name + Eigenschaft

nachstehend "der Auftragnehmer" genannt


Aufgrund des Gesetzes vom 17. Juni 2016 über die öffentlichen Aufträge;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 18. April 2017 über die Vergabe öffentlicher Aufträge in den klassischen Bereichen;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 14. Januar 2013 zur Festlegung der allgemeinen Regeln für die Ausführung öffentlicher Aufträge und öffentlicher Baukonzessionen, insbesondere Artikel 38/2 oder Artikel 38/5 und 38/6;  

Aufgrund des Sonderlastenheftes Nr. XXX betreffend Auftragsgegenstand.

wird Folgendes vorweggenommen: 

· Der im Rahmen eines Vergabeverfahren vergebene Bauauftrag für die Beschreibung des Auftragsgegenstandes wurde dem Auftragnehmer durch Mitteilung vom vollständiges Datum über einen Betrag von ... Euro erteilt. 

· Der Auftrag hat am Datum für eine Dauer von … Jahren/Monaten/Arbeitstagen/Kalendertagen gemäß dem für diesen Auftrag geltenden Sonderlastenheft begonnen. 

· Der laufende Auftrag endet am vollständiges Datum.

· Aufgrund der Gesundheitskrise und der daraus resultierenden Maßnahmen in Bezug auf die Ausgangsbeschränkungen müssen die Ausführungsmodalitäten des vorliegenden Vertrags angepasst werden.

· Diese Anpassungen sind das Ergebnis eines unvorhersehbaren und unausweichlichen Ereignisses, das den Vertragsparteien nicht zuzuschreiben ist und das sie trotz aller Sorgfalt nicht verhindern konnten.

· Nachweis, dass die Bedingungen des Artikels 38/2 oder der Artikel 38/5 und 38/6 erfüllt sind.

wird Folgendes vereinbart: 

Art.1 - Der Bauauftrag mit der Bezeichnung Beschreibung des Bauauftrags, der durch das Sonderlastenheft Nr. … geregelt wird, 
wird entweder um ... Monate ab dem vollständiges Datum verlängert und endet am vollständiges Datum.
Oder andere Regelung 

Art. 2 -  [gegebenenfalls die finanziellen Auswirkungen angeben und gegebenenfalls auf einen Anhang verweisen, der dies im Einzelnen erläutert, z.B. die Liste der neuen Posten zu vereinbarten Preisen].

Art.3 - Der Auftragnehmer verpflichtet sich außerdem, den Vertrag weiterhin gemäß den administrativen und technischen Bestimmungen des ursprünglichen Auftrags zu erfüllen.

Art.4 - Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für alle Umstände, die den vorliegenden Zusatz rechtfertigen, keinerlei Entschädigung vom Auftraggeber zu fordern.





Ausgefertigt in zwei Originalen

Den Datum
Für den Auftragnehmer							Für den öffentlichen Auftraggeber
Name									Name + Eigenschaft








